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первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра естественно-научного профиля «Точка роста» 
	№ п\п
	Наименование мероприятия
	Результат 
	Сроки

	1 
	Организационные мероприятия по созданию Центра:

1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования  Центра:
1.1.1. Издание приказа о создании Центра:

- утверждение Положения о деятельности Центра;

- назначение руководителя Центра;

- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;

- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. 
	Приказы по школе
	Апрель
 

	2 
	Разработка и утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра 
	Приказ по школе
	Апрель

	3 
	Создание страницы на сайте школы в сети Интернет
	Страница на сайте
	Апрель

	4 
	Согласование дизайн-проекта Центра  школы с Департаментом образования, науки и молодёжной политики Воронежской области
	Приказы по школе
	Апрель

	5 
	Согласование проекта зонирования Центра с Департаментом образования, науки и молодёжной политики Воронежской области
	
	Апрель

	6 
	Согласование инфраструктурного листа Центра
	
	Апрель

	7 
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»:

1. Формирование штатного расписания Центра;

2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на
онлайн платформе;
	Приказ по школе об утверждении штатного расписания
Свидетельство о
повышении квалификации

	Апрель

Май – июнь



	8 
	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра 
	Приказ по школе о направлении в командировку
	По плану ВИРО

	9 
	Закупка, доставка и наладка оборудования: 

- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;

- объявление конкурсных закупочных процедур;
- косметический ремонт в соответствие с фирменным стилем Центра.
	Государственные
(муниципальные)
контракты на поставку
оборудования

	Май – июль 

	10 
	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра
	Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области  о реализации мероприятий по созданию Центров
	Август 

	11 
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре
	Планы, приказы по школе 
	Август

	12 
	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку
	Отчет директора школы
	Июль 

	13 
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Приказ по школе о зачислении учащихся
	Сентябрь 

	14 
	Открытие Центра в единый день открытия
	Информационное освещение в СМИ
	Сентябрь

	15 
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты
	Отчет директора школы
	Ежемесячно 


